

แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

กรมการข้าวได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวมาก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมสนองต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของชาวนาในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการข้าวได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจำนวนมาก และเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูก ประกอบกับกรมการข้าวยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่


๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงรายพร้อมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มช่องทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป


๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ✓
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ✓
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ✓
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ✓
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย ✓
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ✓
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการข้าว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๘ ไม่เป็น...


Wong





Wong





๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการข้าวเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย

๔.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

๔.๑.๑ เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด (เอกสารแนบ ๑)

๔.๑.๒ เอกสารแบบก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย จำนวน ๑ ชุด




๔.๑.๓ เอกสารคุณลักษณะเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด (เอกสารส่วนที่ ๒)


๕. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ



๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๕.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งงวดงาน จำนวน ๓๐ งวดงาน ดังนี้




งวดงานที่...


Wan




งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้อหา	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
๑	งานถมดินและผังโครงการ	ถมดินทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างงานถมดิน และผังโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน	๖๐	๑.๙๐
๒	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานเจาะสำรวจชั้นดิน และตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๙๐	๔.๐๐
๓	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานเทคอนกรีตเสา พื้น คสล. หลุม PTA PTB ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตคานหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๑๐	๓.๐๐
๔	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งผนัง เมทัลชีท และเกร็ดระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๒๐	๒.๒๐
๕	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้องพื้น ผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๓๐	๒.๐๐
๖	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานก่อสร้างห้องฝุ่น งานทาสี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๕๐	๑.๐๐
๗	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์จำนวน ๔ หลัง	งานตอกเสาเข็ม ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคานคอดิน ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๘๐	๔.๓๐
๘	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์จำนวน ๔ หลัง	งานเทคอนกรีตเสา พื้น คสล. ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งโครงหลังคา ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๐๐	๒.๐๐
๙	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์จำนวน ๔ หลัง	งานมุงหลังคา และผนัง เมทัลชีท ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๑๐	๑.๗๐
๑๐	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์จำนวน ๔ หลัง	งานติดตั้งผนังเกล็ดกลาสโซลิก และเกล็ดเหล็กกันนก ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานทาสี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๔๐	๔.๕๐
๑๑	อาคารสำนักงาน อบรมและปฏิบัติการ	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคานคอดิน งานเทคอนกรีตพื้น คสล. งานเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๕๐	๑.๐๐
๑๒	อาคารสำนักงาน อบรมและปฏิบัติการ	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานพื้นหินกรวดทรายล้าง งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๗๐	๒.๔๐
๑๓	อาคารสำนักงาน อบรมและปฏิบัติการ	งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๐๐	๓.๐๐

 งานงวดงานที่...

งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้องาน	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
๑๔	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคาน คอดิน งานเทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสาชั้นล่าง งานเทคอนกรีตคานชั้น ๒ งานเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ งานเท คอนกรีตเสาชั้น ๒ งานเทคอนกรีตคานชั้น ๓ งานเทคอนกรีต พื้นชั้นที่ ๓ งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ งานเทคอนกรีตคานชั้น หลังคา งานเทคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา และงานบันได ทั้ง หมดแล้วเสร็จ	๓๓๐	๒.๗๐
๑๕	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้ง หมดแล้วเสร็จ	๓๕๐	๑.๕๐
๑๖	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	ปูกระเบื้องพื้น ผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๖๐	๒.๑๐
๑๗	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งาน ระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กล้องวงจรปิด ระบบทีวี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๘๐	๑.๘๐
๑๘	อาคารโรงซ่อมเครื่องจักร	งานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักร ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๐๐	๑.๓๐
๑๙	อาคารโรงเก็บพัสดุ และ วัสดุการผลิต	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคาน คอดิน งานเทคอนกรีตพื้น งานเทคอนกรีตเสา งานคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๒๐	๑.๗๐
๒๐	อาคารโรงเก็บพัสดุ และ วัสดุการผลิต	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานติดตั้งผนังเกล็ดกลาสโซ ลิก งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๔๐	๑.๐๐
๒๑	ป้ายชื่อศูนย์, ประตูรั้ว และ รั้วรอบโครงการ	รั้ว, รั้ว ลวดหนาม ประตูและป้ายโครงการและงานอื่นๆที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๘๐	๐.๒๐
๒๒	อาคารป้อมยาม, อาคารโรง จอดรถยนต์ A,B และเสาธง ชาติสูง ๑๒ เมตร	ก่อสร้างป้อมยาม อาคารโรงจอดรถยนต์ A B เสาธง และงาน อื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๘๐	๐.๖๐
๒๓	แบบงานถนนคอนกรีต ทางเท้า และลานคอนกรีต ระบบ สุขาภิบาล และระบบระบาย น้ำโครงการ	งานปรับพื้นที่ บดอัดดิน วัสดุรองพื้นทาง และบดอัดวัสดุรองพื้น ทางทั้งหมดแล้วเสร็จ งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้ว เสร็จ	๔๘๐	๒.๗๐

งวดงานที่...

งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้องาน	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
๒๔	แบบงานถนนคอนกรีต ทางเท้า และลานคอนกรีต ระบบ สุขาภิบาล และระบบระบาย น้ำโครงการ	งานเทคอนกรีตถนน รวมรางวี ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานลาน คอนกรีต ติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูป และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้ง หมดแล้วเสร็จ	๕๐๐	๓.๕๐
๒๕	อาคารหอถังน้ำ ๓๐ ลบ. ม. และอาคารสูบน้ำ ระบบน้ำในโครงการ	งานหอถังน้ำ ๓๐ ลบ.ม. อาคารสูบน้ำ ระบบน้ำภายในโครงการ และ งานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๒๐	๑.๓๐
๒๖	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ โครงการ	ปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าโครงการ และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๔๐	๒.๗๐
๒๗	งานสะพาน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม.	งานก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. แล้ว เสร็จ และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๕๐	๑.๗๐
๒๘	อาคารบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ	งานก่อสร้าง อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ แล้ว เสร็จ	๕๕๐	๐.๙๐
๒๙	งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการปรับปรุง สภาพแม่ลีดพันธุ์	- ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพแม่ลีดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และได้ดำเนินการตามเอกสารเงื่อนไขเพิ่มเติมครบถ้วนทั้งหมด - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ - จัดทำและส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (AS built Drawing) โดยจัดทำเป็น กระดาษไข จำนวน ๑ ชุด และกระดาษพิมพ์เขียว จำนวน ๒ ชุด	๕๕๐	๔๐.๐๐
๓๐ (งวด สุดท้าย)		งานก่อสร้าง ส่วนต่างๆ ของงานส่วนที่เหลือของโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและ สัญญาทุกประการ จัดทำ และส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (AS Buil Drawing) โดยจัดทำเป็น กระดาษไข จำนวน ๑ ชุด และ กระดาษพิมพ์เขียว จำนวน ๒ ชุด และทำความสะอาดสถานที่ ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ	๕๖๐	๑.๓๐

๖. การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามการกำหนดงวดงานในขอบเขตแบบรูปรายการ โดยสามารถเบิกเงิน
งวดงานข้ามงวดงานสัญญาารวมได้ (ยกเว้นงานงวดสุดท้าย) แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณของปีที่ได้รับ
จัดสรร

๗. วงเงิน...

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๙๖๖,๗๐๐ บาท (เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๖,๗๙๓,๔๐๐ บาท , งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๙๓,๕๘๖,๗๐๐ บาท , งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน ๙๓,๕๘๖,๖๐๐ บาท)

๘. การรับประกันคุณภาพ

เป็นระยะเวลา ๒ ปี หลังการตรวจรับ ทั้งนี้หากมีการชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานต้องแก้ไขซ่อมแซม ภายในกำหนดเวลาหลังจากที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ ดังนี้

๘.๑ ภายใน ๑๕ วัน สำหรับของที่ทำในประเทศ

๘.๒ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับของที่สั่งซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

หากเกินกำหนดเวลา หน่วยงานสามารถดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย และบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้น หน่วยงานจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว หักออกจากเงินประกันสัญญา

ในกรณีที่พบว่า การดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ภายหลังจากการตรวจรับพัสดุไปแล้ว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ และกรมการข้าวยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมการข้าว ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน

๙.๒ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการข้าวแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กรมการข้าว ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๐. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมการข้าวภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญาและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่ตั้งลงในสัญญา

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมการข้าวจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมการข้าวจะพิจารณาจากราคารวม

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่างานพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๒.๒ ผู้เสนอ...