

**แบบรูปรายการจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลท่าอิชูญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒**

๑. ความเป็นมา

กรมการข้าวได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวมาก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมสนองต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของชาวนาในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการข้าวได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวจำนวนมาก และเกษตรกรมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับการเพาะปลูก ประกอบกับกรมการข้าวยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเพิ่มช่องทางการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมการข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดวิทยาการด้านเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการข้าว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง.....ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการข้าวเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวก) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๓.๑๓.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงสถานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑๓.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงสถานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

๓.๑๓.๓ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑๓.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๑๓.๕ กรณีตามข้อ ๓.๑๓.๑ - ๓.๑๓.๔ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน และเอกสารแนบท้าย

๔.๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

- ๔.๑.๑ เงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด (เอกสารแนบ ๑)
- ๔.๑.๒ เอกสารแบบก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๓ เอกสารคุณลักษณะเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด (เอกสารส่วนที่๒)

๕. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

๕.๑ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

๕.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งงวดงานจำนวน ๒๙ งวดงาน ดังนี้

งวดงานที่	รายการ	รายละเอียดเนื้องาน	กำหนดแล้วเสร็จนับถัดจากลงนามในสัญญา (วัน)	ร้อยละของงบประมาณตามสัญญาจ้าง
๑	งานถมดินและผังโครงการ	ถมดินทั้งหมด ตามแบบก่อสร้างงานถมดิน และผังโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน	๖๐	๑.๕๐
๒	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานเจาะสำรวจชั้นดิน และตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐานราก เทคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๙๐	๔.๐๐
๓	อาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์	งานเทคอนกรีตเสา พื้น คสล. หลุม PTA PTB ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตคานหลังคา ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๑๐	๓.๐๐

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้องาน	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
๔	อาคารโรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์	งานมุงหลังคา เมทัลชีท ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ฉาบปูน ผนัง ติดตั้งผนัง เมทัลชีท และเกร็ดระบายนอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๒๐	๒.๒๐
๕	อาคารโรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์	งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้อง พื้น ผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๓๐	๒.๐๐
๖	อาคารโรงงานปรับปรุง สภาพเมล็ดพันธุ์	งานก่อสร้างห้องฝุ่น งานทาสี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้ว เสร็จ	๑๕๐	๑.๐๐
๗	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔ หลัง	งานตอกเสาเข็ม ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐาน ราก งานเทคอนกรีตคานคอดิน ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๑๘๐	๔.๓๐
๘	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔ หลัง	งานเทคอนกรีตเสา พื้น คสล. ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งาน ติดตั้งโครงหลังคา ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๐๐	๒.๒๐
๙	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔ หลัง	งานมุงหลังคา และผนัง เมทัลชีท ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ งาน ก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๑๐	๑.๗๐
๑๐	อาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๔ หลัง	งานติดตั้งผนังเกล็ดกลาสโซลิก และเกล็ดเหล็กกันนก ๔ หลัง ทั้ง หมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ๔ หลัง ทั้ง หมดแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานทาสี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ๔ หลัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๔๐	๔.๓๐
๑๑	อาคารสำนักงาน อบรม และปฏิบัติการ	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคาน คอดิน งานเทคอนกรีตพื้น คสล. งานเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๕๐	๑.๐๐
๑๒	อาคารสำนักงาน อบรม และปฏิบัติการ	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้ง หมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี งานปู กระเบื้องพื้น ผนัง งานพื้นหินกรวดทรายล้าง งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๒๗๐	๒.๔๐
๑๓	อาคารสำนักงาน อบรม และปฏิบัติการ	งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งาน ระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๐๐	๓.๐๐
๑๔	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคาน คอดิน งานเทคอนกรีตพื้นชั้นล่าง งานเทคอนกรีตเสาชั้นล่าง งานเทคอนกรีตคานชั้น ๒ งานเทคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ งานเท คอนกรีตเสาชั้น ๒ งานเทคอนกรีตคานชั้น ๓ งานเทคอนกรีต พื้นชั้นที่ ๓ งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ งานเทคอนกรีตคานชั้น หลังคา งานเทคอนกรีตพื้นชั้นหลังคา และงานบันได ทั้ง หมดแล้วเสร็จ	๓๓๐	๒.๗๐
๑๕	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้ง หมดแล้วเสร็จ	๓๕๐	๑.๕๐
๑๖	อาคารห้องพักอาศัย ๓	ปูกระเบื้องพื้น ผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู หน้าต่าง	๓๖๐	๒.๑๐

งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้อหา	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
	ชั้น ๒๖ ห้อง	ฝ้าเพดาน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
๑๗	อาคารห้องพักอาศัย ๓ ชั้น ๒๖ ห้อง	งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานระบบโทรศัพท์ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กล้องวงจรปิด ระบบทีวี และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๓๘๐	๑.๗๐
๑๘	อาคารโรงซ่อมเครื่องจักร	งานก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักร ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๐๐	๑.๔๐
๑๙	อาคารโรงเก็บพืชผล และ วัสดุการผลิต	งานตอกเสาเข็ม งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีตคานคอดิน งานเทคอนกรีตพื้น งานเทคอนกรีตเสา งานคานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๒๐	๑.๗๐
๒๐	อาคารโรงเก็บพืชผล และ วัสดุการผลิต	งานโครงสร้างหลังคา งานมุงหลังคา งานติดตั้งผนังเกล็ดกลาสโซลิก งานติดตั้งประตู หน้าต่าง งานทาสี งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานฝ้าเพดาน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๔๐	๑.๐๐
๒๑	ป้ายชื่อศูนย์, ประตูรั้ว และ รั้วรอบโครงการ	รั้ว, รั้ว ลวดหนาม ประตูและป้ายโครงการและงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๘๐	๐.๒๐
๒๒	อาคารป้อมยาม, อาคารโรง จอดรถยนต์ A,B และเสาธง ชาติสูง ๑๒ เมตร	ก่อสร้างป้อมยาม อาคารโรงจอดรถยนต์ A B เสาธง และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๘๐	๐.๖๐
๒๓	แบบงานถนนคอนกรีต ทางเท้า และลานคอนกรีต ระบบ สุขาภิบาล และระบบระบาย น้ำโครงการ	งานปรับพื้นที่ บดอัดดิน วัสดุรองพื้นทาง และบดอัดวัสดุรองพื้นทางทั้งหมดแล้วเสร็จ งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๔๘๐	๒.๖๐
๒๔	แบบงานถนนคอนกรีต ทางเท้า และลานคอนกรีต ระบบ สุขาภิบาล และระบบระบาย น้ำโครงการ	งานเทคอนกรีตถนน รวมรางวี ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานลานคอนกรีต ติดตั้งขอบคันหินสำเร็จรูป และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๐๐	๓.๗๐
๒๕	อาคารหอถังน้ำ ๓๐ ลบ. ม. และอาคารสูบน้ำ ระบบน้ำในโครงการ	งานหอถังน้ำ ๓๐ ลบ.ม. อาคารสูบน้ำ ระบบน้ำภายในโครงการ และงานอื่นๆ ที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๒๐	๑.๔๐
๒๖	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ โครงการ	ปักเสา พาดสาย ติดตั้งหม้อแปลง ระบบไฟฟ้าโครงการ และงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ	๕๔๐	๒.๗๐
๒๗	อาคารบ้านพักข้าราชการ ชำนาญการพิเศษ	งานก่อสร้าง อาคารบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ แล้วเสร็จ	๕๔๐	๐.๙๐
๒๘	งานติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อการปรับปรุง	- ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	๕๕๐	๔๒.๐๐

งวดงาน ที่	รายการ	รายละเอียดเนื้อหา	กำหนดแล้วเสร็จ นับถัดจากลงนาม ในสัญญา (วัน)	ร้อยละของ งบประมาณ ตามสัญญา จ้าง
	สภาพเมล็ดพันธุ์	และได้ดำเนินการตามเอกสารเงื่อนไขเพิ่มเติมครบถ้วนทั้งหมด		
๒๙(งวด สุดท้าย)		งานก่อสร้าง ส่วนต่างๆ ของงานส่วนที่เหลือของโครงการทั้งหมด แล้วเสร็จ เรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและ สัญญาทุกประการ จัดทำ และส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (ASBuilt Drawing) โดยจัดทำเป็น กระดาษไข จำนวน ๑ ชุด และกระดาษพิมพ์เขียว จำนวน ๒ ชุด และทำความสะอาด สถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ	๕๖๐	๑.๓๐

๖. การเบิกจ่ายเงิน

การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามการกำหนดงวดงานในขอบเขตแบบรูปรายการ โดยสามารถเบิกเงิน
งวดงานข้ามงวดงานสัญญาารวมได้ (ยกเว้นงานงวดสุดท้าย) แต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณของปีที่หน่วยงาน
ได้รับจัดสรร

๗. วงเงินในการจัดหา

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เป็นงบประมาณผูกพันในวงเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๙๖๑,๒๐๐ บาท (เป็นงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน
๔๕,๗๙๒,๓๐๐ บาท, งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๙๑,๕๘๔,๕๐๐ บาท, งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวน
๙๑,๕๘๔,๔๐๐ บาท)

๘. การรับประกันคุณภาพ

เป็นระยะเวลา ๒ ปี หลังการตรวจรับ ทั้งนี้หากมีการชำรุดเสียหายในระหว่างการใช้งานต้องแก้ไข
ซ่อมแซม ภายในกำหนดเวลาหลังจากที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ ดังนี้

๘.๑ ภายใน ๑๕ วัน สำหรับของที่ทำในประเทศ

๘.๒ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับของที่สั่งซื้อหรือนำเข้าจากต่างประเทศ

หากเกินกำหนดเวลา หน่วยงานสามารถดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย และบริษัทฯ จะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมนั้น หน่วยงานจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว หักออกจากเงินประกันสัญญา

ในกรณีที่พบว่า การดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ภายหลังจากการตรวจรับพัสดุไปแล้ว
บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ และกรรมการข่าวยังมีได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรรมการข่าว ในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน

๙.๒ ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากกรรมการข่าวแล้ว หากผู้รับจ้างฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่กรรมการข่าว
ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

๑๐. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญากับกรมการข้าวภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้ลงนามสัญญา และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาที่ยกในสัญญา

๑๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ

๑๑.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมการข้าวจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมการข้าวจะพิจารณาจากราคารวม

๑๒. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๒.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่างานวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๑๒.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอทางเทคนิคการติดตั้งที่ประกอบด้วย ส่วนของแบบพร้อมติดตั้งในลักษณะ Turn Key พร้อม Catalog กรณีเครื่องจักรหลักที่เป็นของสำเร็จรูปผลิตโดยตรงจากโรงงานหรือรูปแบบแสดงรายละเอียดในกรณีที่เป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยให้ผู้เสนอราคาทำตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายการที่เสนอกับรายการที่กรมการข้าวกำหนด และทำแบบ Top view, Side view การติดตั้งเครื่องจักรตามขนาดที่เสนอให้ถูกต้องตาม Flow Chart แสดงลำดับการทำงานตามที่กรมการข้าวกำหนด

๑๒.๓ รายการเครื่องจักรหลัก ประเภทที่ ๑ จำนวน ๗ รายการ ให้แนบเอกสารศูนย์บริการ และเทคนิครูปแบบการทำงานเฉพาะของเครื่องจักร และอุปกรณ์ประกอบหลักทุกชิ้นส่วนจะต้องจัดทำสำเร็จติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องจักรหลัก หรือในกรณีจัดส่งแยกมาประกอบก็จะต้องเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ผลิตโดยตรงจากโรงงาน

๑๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอทางเทคนิคของรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ ประเภท ประกอบด้วย เค็ดตาลีอก กรณีเป็นของสำเร็จรูป หรือรูปแบบ กรณีเป็นของที่ออกแบบจัดทำขึ้น และแบบสถาปัตยกรรมแสดงการติดตั้งกรณีมีการติดตั้ง และทำตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายการที่เสนอกับรายการที่กรมการข้าวกำหนด

๑๒.๕ ผู้ชนะการประกวดราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมการข้าวจะต้องจัดหาวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา ระดับภาคีวิศวกร อย่างน้อย ๑ คน วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกร อย่างน้อย ๑ คน และวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ประเภทสามัญวิศวกร อย่างน้อย ๑ คน พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ควบคุมงานติดตั้งตลอดสัญญา

๑๒.๖ ผู้เสนอราคายื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถ้ามี หรือ “สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand” ถ้ามี

หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

๑๒.๗ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (เอกสารภาคผนวก ๑) และแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา (เอกสารภาคผนวก ๒)

๑๒.๘ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงาน ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๔. การรับฟังความคิดเห็น

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแบบบูรณาการฉบับนี้ ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ ๒๑๗๗ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๖๑ ๒๙๙๖ โทรสาร ๐๒ ๕๖๑ ๔๒๒๙ E-Mail: ppdg_brs@rice.mail.go.th ทั้งนี้ ในการเสนอแนะความคิดเห็นผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ ให้กรมการข้าวทราบด้วย

